
 تدريبات صناع القرار بالجمعيات الاهلية 

 تصميم وإدارة المشروعات التنموية 

2019سبتمر   



 المحتوى التدريبي 

 نظم الملفات والادارة التنموية النموذجية 

الادارية  –المالية  –الفنية   
01 

تحديد الاحتياجات واستخدام أداة الاستبيان وأداة مجموعات 

 النقاش البؤرية 
02 

ماالفرق بين المبادرة والمشروع والبرنامج : تصميم المشروع   

أقسام الادارة بالمشروع –تعريف الادارة  –تعريف المشروع   

(  أثر  –نتيجة  –مخرجات  –مدخلات ) الادارة بالنتائج  –دورة حياة المشروع 

الفئة  –الاهداف المحددة  –الهدف العام  –المشكلة ( ورقة مفهوم نشاط ) 

–النتائج المتوقعه  –الانشطة الرئيسية  –المستهدفة وتحليل الفئة المستهدفة 

الموازنة التقديرية   -الخطة التنفيذية   

03 



 هدف الدورة التدريبية 

تمكين أعضاء مجالس الادارات 

والعاملين بالجمعيات الاهلية من إعداد 

 وتصميم وإدراة مشروعات تنموية 

تقدم من خلالها حلول ايجابية لمشكلات 

  المجتمع المحلي





 المالية 

المستديمة  –السلفة المؤقت 

الدفاتر المالية من مخازن  –

 –ايرادات ومصروفات  –

يومية امريكية في حالة وجود 

 مشاريع 

 الفنية 

 

خطة  –مقترح المشروع 

برنامج التدريبات  –العمل 

 نظام الادارة 

 الادارية 

قواعد  –الخطابات  –الكشوف 

الدعوات  –التقارير  –البيانات 

الجمعية  –مجلس الادارة  –

  العمومية 

 نظم الملفات والادارة التنموية النموذجية 

الادارية  –المالية  –الفنية   



 أداة مجموعات النقاش البؤرية 
داة الاستبيان أ  

مختلطة  –مغلقة  –أسئلة مفتوحة   

كيفية اختيار الفئة المستهدفة  –كيفية الاستخدام   

  عند التطبيق

 تحديد الاحتياجات

كيفية اختيار الفئة المستهدفة  –كيفية الاستخدام   

 عند التطبيق



 بيان عملي



 أهمية دراسة الاحتياجات المجتمعية 



المشروع   –المبادرة 

 البرامج 



 المشروع هو 

بناءً على .  4مجهود مؤقت يُبذل لخلق منتج، أو خدمة، أو نتيجة فريدة من نوعها /هو مسعى

 هذا التعريف، 

تهدف إلى تخطيط، تنظيم وإدارة الموارد لتحقيق اهداف المشروع المشروع إدارة فإن 

.ومخرجاته وغاياته بنجاح  

لا يمكن الاستغناء عن ممارسات إدارة المشاريع الشاملة عالية الجودة في مساعدة 

.، الفعالية والكفاءةتتميزبالتركيزالمنظمات على إدارة مشاريع   



 وظائف الادارة 

40% 
20% 30% 

50% 

 التخطيط

 التنظيم

 التوظيف

 التوجيه والتدريب

 المتابعة والرقابة 



 دورة حياة المشروع

تحديد وتصميم المشروع  -1  

إعداد المشروع -2  

تخطيط المشروع  -3  

تنفيذ المشروع -4  

متابعة وتقييم وتقويم  -5  

تسليمه/ نهاية المشروع وانتقاله  -6  



 دورة حياة المشروع 



 المخرجات  المدخلات 

 الاثر النتائج المتوقعه

 الادارة بالنتائج في المشروعات التنموية 



 ورقة مفهوم النشاط 



 وسائل التواصل

E-mail :  Arwayapd@gmail.com 

LinkedIn : Arwaosman1520@gmail.com 

Facebook : arwasafwa@yahoo.com 

Phone and watsapp : 01065324611  

mailto:Arwayapd@gmail.com


 التقييم النهائي


